Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico Carlo Besta

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

**FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 17 ottobre 2024

Milano, 16 ottobre 2024

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Avv. Enzo Quadri)

# Deliberazione del Direttore Generale

## N. 701 - 2024 del 16/10/2024

**(Titolario di classif. e fascicolo 1.5.01)**

**OGGETTO**: Intervento *"PRG 82_1_ Opere propedeutiche per l'installazione di n. 1 sistema RM da 1,5 Tesla occorrente al Padiglione F dell'Istituto Carlo Besta di Milano"* DGR XI/7061/2022 – CUP J41B22003730002-CIG B233DB7606. Approvazione e liquidazione SAL n. 2.

## IL DIRETTORE GENERALE sostituto nella persona della Dott.ssa Angela Pezzolla

SC PROPONENTE: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Responsabile della struttura proponente: Mauro Lorenzo ROSSI
Responsabile del procedimento: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE - Mauro Lorenzo ROSSI
Addetto all'istruttoria: Pierantonio STEFANINI

L'atto si compone di n. **9** pagine, di cui n. **1** allegati, parte integrante

**OGGETTO: Intervento *"PRG 82_1 - Opere propedeutiche per l'installazione di n. 1 sistema RM da 1,5 Tesla occorrente al Padiglione F dell'Istituto Carlo Besta di Milano"*. DGR n. XI/7061/2022 _ CUP J41B22003730002 - CIG B233DB7606. Approvazione SAL n. 2, e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2.**

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

**Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:**

Destinatario del provvedimento
- Struttura: SC Neuroradiologia
- Centro di costo: 323000000

ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
(Ing. Pierantonio Stefanini)

IL PROPONENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Arch. Mauro Lorenzo Rossi)

Milano, 09 ottobre 2024

## ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE/ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

(x) Bilancio Assistenza ( ) Bilancio Ricerca

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2024
DGR XI/7061/2022 _ Progetto MC 57/A - CUP J41B22003730002 – CIG B233DB7606
Conto COGE n.10209010 (Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione) _ € 47.009,21
Impegno di spesa n. 2024003677 già assunto con Deliberazione D.G. n. 386 del 12.06.2024

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Il Direttore (Dottssa Angela Regina Volpe)

Milano, 14.10.2024

## ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

**Si attesta la legittimità:**

SC AFFARI GENERALI E LEGALI
Il Direttore (Avv. Enzo Quadri)

Milano, 15.10.2024

**VISTI:**

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3*", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22) riguardante il "*Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità*";
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- la DGR XII/1511 del 13/12/2023, recante *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatorio";*
- la DGR XII/1827 del 31/01/2024, ad oggetto *"Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)";*
- il Decreto della Regione Lombardia n. 170 del 10/04/2024 avente ad oggetto: "*Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta*";
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. VI/35 del 16/04/2024 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2024;

**PREMESSO** che:

- nell'ambito delle nuove acquisizioni finanziate con i fondi erogati per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero di cui alla DGR Lombardia n. XI/6426/2022 "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR Missione 6 Component 2*", è stata assegnata alla Fondazione la somma pari ad € 3.928.000,00 per la sostituzione di apparecchiature obsolete, tra cui una Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla ex Philips Achieva;
- con DGR n. XI/7061/2022 rubricata "*Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, _Missione 6_Componente 2.1.1.2 Grandi Apparecchiature",* Regione Lombardia ha finanziato i lavori edili ed impiantistici correlati all'installazione delle Grandi Apparecchiature acquistate in forza del finanziamento PNRR M6.C2.1.1.2 sopra citato, per complessivi € 657.216,00 IVA inclusa, destinati a:
  - ✓ sostituzione RM 1,5 tesla Philips Achieva;
  - ✓ sostituzione RM 1,5 tesla Avanto;
  - ✓ sostituzione Acceleratore Lineare Elekta;
- la figura di Responsabile Unico di Progetto (RUP) degli interventi in argomento è stata individuata nella persona del Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale della Fondazione, Dott. Arch. Mauro Lorenzo Rossi;
- a cura della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha avuto luogo l'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) n. J41B22003730002, notificato a Regione Lombardia con nota Prot. 6610 in data 13 ottobre 2022;
- con Deliberazione del Direttore Generale della Fondazione n. 386 del 12 giugno 2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica dell'intervento denominato

"*PRG 82_1 - Opere propedeutiche per l'installazione di n. 1 sistema RM da 1,5 Tesla occorrente al Padiglione F dell'Istituto Carlo Besta di Milano*" redatto dal Dott. Arch. Emilio Molinaro, Studio ARCODE con sede legale in Varese ed approvato il relativo Quadro Economico generale, come di seguito esposto:

| | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** |
|---|---|---|
| A | Lavori soggetti a ribasso | € 57.744,30 |
| B | Importo manodopera | € 70.855,70 |
| C | Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza | € 3.900,00 |
| D | **Sommano A+B+C** | **€ 132.500,00** |
| E | **Somme a disposizione della stazione appaltante per:** | |
| e1 | Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 IVA inclusa | € 16.165,00 |
| e4 | Spese tecniche relative alla progettazione PFTE a base di gara, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oneri previdenziali ed IVA inclusi, | € 18.270,72 |
| e5 | Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, oneri previdenziali ed IVA inclusi, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente | € 38.102,10 |
| e6 | IVA lavori ed eventuali altre imposte | € 29.150,00 |
| | **Sommano** | **€ 101.687,82** |
| | **TOTALE** | **€ 234.187,82** |

- con Deliberazione del Direttore Generale della Fondazione n. 446 del 3 luglio 2024, a seguito dell'espletamento di procedura d'appalto integrato a mezzo piattaforma telematica SINTEL ARIA SpA, in linea con il dettato di cui agli articoli 50 comma 1 lettera a) e 44 del D. Lgs. 36/2023, è stata aggiudicata la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'intervento sopra citato all'Operatore Economico R COSTRUZIONI CIVILI E OSPEDALIERE srl (di seguito, per brevità, R COSTRUZIONI srl) con sede legale in Bergamo, viale Vittorio Emanuele II n. 43 per l'importo complessivo pari ad € 138.367,80 oltre IVA di legge di cui € 7.657,88 a corrispettivo della Progettazione Esecutiva ed € 130.709,93 a corrispettivo complessivo dell'esecuzione lavori (€ 55.954,23 per l'esecuzione lavori + € 70.855,70 per costi della manodopera ed € 3.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) con conseguente rideterminazione del Quadro Economico dell'intervento come di seguito esposto:

| | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** |
|---|---|---|
| **A** | Lavori soggetti a ribasso | € 55.954,23 |
| **B** | Importo manodopera non soggetto a ribasso | € 70.855,70 |
| **C** | Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetto a ribasso | € 3.900,00 |
| | **Sommano A+B+C Lavori** | **€ 130.709,93** |
| **D** | progettazione esecutiva (oneri previdenziali inclusi) | € 7.657,88 |

| | | |
|---|---|---|
| | **TOTALE** | **€ 138.367,80** |
| **E** | **Somme a disposizione della stazione appaltante per:** | |
| **e1** | Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 IVA inclusa | € 16.165,00 |
| **e4** | Spese tecniche relative alla progettazione PFTE a base di gara, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oneri previdenziali ed IVA inclusi, | € 18.270,72 |
| **e5** | Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità oneri previdenziali ed IVA inclusi, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente | € 28.701,20 |
| **e6** | IVA lavori ed eventuali altre imposte | € 30.440,92 |
| **e7** | economie di gara | € 2.242,18 |
| | **Sommano** | **€ 95.820,02** |
| | **TOTALE** | **€ 234.187,82** |

- con Deliberazione del Direttore Generale della Fondazione n. 509 del 24 luglio 2024, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento presentato da R COSTRUZIONI srl a firma dei progettisti Dott. Ing. Fabio Locatelli, P.I. Roberto Chiodini e P.I. Simone Plebani ed affidato, ai sensi degli artt. 114 del D. Lgs. 36/2023 e 90 del D. Lgs. 81/2008, a mezzo piattaforma telematica MEPA (affidamento diretto), l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dell'intervento al Dott. Arch. Emilio Molinaro Studio ARCODE con sede legale in Varese;

**DATO ATTO:**
- che il Contratto di Appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento in argomento è stato stipulato in modalità digitale tra le parti in data 31 luglio 2024;
- la consegna lavori ha avuto luogo in data 31 luglio 2024, come da "*verbale inizio lavori*" agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

**DATO ATTO** altresì che, in osservanza al dettato di cui all'art. 125 del D. Lgs. 36/2023 ed in conformità a quanto previsto all'art. 5 del Contratto di Appalto:
- la Fondazione ha corrisposto ad R COSTRUZIONI srl l'anticipazione pari ad € 26.141,98 (20% dell'importo contrattuale) previa presentazione a cura dell'Appaltatore di relativa garanzia a mezzo Polizza Fidejussoria n. 505540780 emessa da Allianz SpA in data 30 luglio 2024;
- l'importo sopra citato è soggetto a graduale e proporzionale recupero da parte della Stazione Appaltante in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori;

**PRESO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale N. 627 – 2024 del 18/09/2024 è stato Approvato e Liquidato il SAL n.1 per opere realizzate a tutto il 31 agosto 2024 all'Impresa R COSTRUZIONI srl della somma, al netto delle ritenute (€ 117,77) e della

quota parte dell'anticipazione (€ 11.000,55), pari ad € 43.883,64 oltre IVA di legge 22% (€ 9.654,40), per complessivi € 53.538,04;

**VISTA** la documentazione tecnico contabile prodotta dal Direttore dei Lavori Dott. Arch. Emilio Molinaro, pervenuta tramite email alla SC GTP in data 02 ottobre 2024 relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 per opere realizzate a tutto il 30 settembre 2024, per un importo pari ad € 103.296,08, costituita da:

- ✓ Libretto delle misure n. 2;
- ✓ Registro di contabilità n. 2;
- ✓ SAL n. 2;

**DATO ATTO** che, a seguito dell'esame della documentazione contabile sopra citata, (SAL n. 2 sottoscritto senza riserve da R COSTRUZIONI srl), il Responsabile Unico di Progetto Dott. Arch. Mauro Lorenzo Rossi in data 08 ottobre 2024 ha emesso il Certificato di Pagamento n. 2, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, con il quale viene certificata la liquidabilità all'Impresa R COSTRUZIONI srl della somma, al netto delle ritenute (€ 221,09) e della quota parte dell'anticipazione (€ 20.659,21), dell'importo inerente al SAL n.1 (€ 43.883,64) pari ad € 38.532,14 oltre IVA di legge 22% (€ 8.477,07), per complessivi € 47.009,21;

**PRESO ATTO** che:

- così come attestato, sia dal Direttore Lavori mediante la sottoscrizione dello Stato Avanzamento Lavori n. 2 di cui trattasi, sia dal Responsabile Unico di Progetto mediante la sottoscrizione del Certificato di Pagamento n.2, sussiste la congruità dell'importo da liquidare e l'effettivo stato di fatto dei lavori;
- è stata accertata d'ufficio l'osservanza da parte dell'Appaltatore R COSTRUZIONI srl delle disposizioni in materia di contributi previdenziali e sociali nonché in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**RILEVATO** che l'acconto oggetto di liquidazione non ha carattere definitivo e non implica il riconoscimento del credito dell'esecutore, non potendosi attribuire alla liquidazione in acconto alcun valore formale di accettazione dei lavori sino a quel momento eseguiti, giacché solo dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e l'accettazione dell'opera il credito dell'Appaltatore diventa certo, liquido ed esigibile;

**DATO ATTO** che il costo derivante del presente provvedimento, pari a complessivi € 47.009,21, è annotato ai conti di bilancio indicati nell'attestazione contabile della presente deliberazione;

**SU PROPOSTA** del Responsabile della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale;

**VISTE:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC proponente;
- l'attestazione di copertura economica da parte del Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria;

- l'attestazione di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC Affari Generali e Legali;

**RICHIAMATO** l'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che prevede testualmente: *"in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età..."*;

**PRESO ATTO:**

- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico, così come previsto dall'art.17 dello Statuto della Fondazione Besta;

**DELIBERA**

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 eseguiti dall'impresa R COSTRUZIONI TECNICHE E OSPEDALIERE srl relativi all'intervento denominato "*PRG 82_1 - Opere propedeutiche per l'installazione di n. 1 sistema RM da 1,5 Tesla occorrente al Padiglione F dell'Istituto Carlo Besta di Milano*" _ CUP J41B22003730002 - CIG B233DB7606, prodotto dal Direttore Lavori Dott. Arch. Emilio Molinaro _ Studio ARCODE con sede legale in Varese, sottoscritto senza riserve dall'Impresa, per un ammontare delle opere realizzate a tutto il 30 settembre 2024, oneri della sicurezza e costi della manodopera inclusi, pari ad € 103.296,08;

2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 2, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, rilasciato dal Responsabile Unico di Progetto Dott. Arch. Mauro Lorenzo Rossi i data 08 ottobre 2024 sulla base dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2, con il quale viene certificata la liquidabilità all'Impresa R COSTRUZIONI srl della somma, al netto delle ritenute (€ 221,09) e della quota parte dell'anticipazione (€ 20.659,21), pari ad € 38.532,14 oltre IVA di legge 22% (€ 8.477,07), per complessivi € 47.009,21;

3. di approvare, salvo verifica ed eventuale conguaglio, la liquidazione all'Impresa R COSTRUZIONI srl dello Stato Avanzamento Lavori n. 2 dell'intervento in argomento, per la somma complessiva pari ad € 47.009,21;

4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 47.009,21, è annotato ai conti di bilancio indicati nell'attestazione contabile della presente deliberazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del responsabile della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale e la sua

esecuzione è affidata al medesimo quale Responsabile del Procedimento;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

7. di dare infine atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Renzo Augusto BAGAROLO)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Giuseppe LAURIA PINTER)

**IL DIRETTORE GENERALE sostituto**
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)

ALLEGATO:
Certificato di Pagamento n. 2 _ esecuzione intervento PRG 82_1

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 701/2024

Fondazione I.R.C.C.S.
**Istituto Neurologico "C.Besta"**
Via Giovanni Celoria n. 11 - 20133 MILANO

**OGGETTO:** *"PRG82-1 - Opere propedeutiche per l'installazione di n. 1 sistema RM da 1,5 Tesla occorrente al Padiglione F dell'Istituto Carlo Besta di Milano".*

**COMMITTENTE:** FONDAZIONE IRCCS - ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA MILANO - VIA CELORIA 11

**IMPRESA:** R COSTRUZIONI CIVILI E OSPEDALIERE srl con sede legale in Bergamo via Vittorio Emanuele II n. 43

# CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

## PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI € 38.532,14

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|---|---|---|
| n. | data | importo |
| acconto | | - |
| 1 | 13.09.2024 | 43.883,64 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| | **TOTALE** | € 43.883,64 |

**ASSICURAZIONE OPERAI**

Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso INAIL sede di Bergamo posizione n° 095911864/73 e INPS sede di Bergamo posizione n° 1214408945/00 Edilcassa sede provinciale di Bergamo posizione n. 10033

**Il sottoscritto, Arch. Mauro Lorenzo Rossi**

VISTO: il Contratto agli atti della SCGTP con il quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo di € 55.954,23 (cinquantacinquemilanovecentocinquantaquattro/23) al netto del ribasso d'asta del 3,1% sull'importo lavori pari a € 57.744,30 oltre a € 70.855,70 per la mano d'opera e € 3.900,00 per oneri della sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso) e quindi per complessivi € 130.709,93 (centotrentamilasettecentonove/93), IVA esclusa;
RISULTANDO dalla contabilità sino al 30/09/2024 che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| | | |
|---|---|---|
| Lavori e somministrazioni soggetti a ribasso | € | 45.633,56 |
| Importo con ribasso d'asta del 3,1% | € | 44.218,92 |
| **SOMMANO Importi soggetti a ritenute euro** | € | **44.218,92** |
| Manod'opera (non soggetti a ribasso) | € | 55.995,11 |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 3.082,05 |
| **AMMONTARE dei LAVORI al netto** | € | **103.296,08** |
| **DETRAZIONI** | | |
| Acconto | € | - |
| Ritenuta per infortuni 0,5% | € | 221,09 |
| Recupero 79,02% sull'anticipazione di € 26.141,98 | € | 20.659,21 |
| Certificati precedentemente emessi | € | 43.883,64 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | € | 64.763,94 |
| **CREDITO Impresa** | € | **38.532,14** |
| IVA al 22% | € | 8.477,07 |
| **TOTALE GENERALE A CREDITO DELL'APPALTATORE (IVA compresa)** | € | **47.009,21** |

## CERTIFICA

che, ai sensi dell'art. 5.1 del Contratto(Atti 4_2023_2) si può pagare all'Impresa la rata di:
**€ 38.532,14** oltre IVA come per legge, per un **importo complessivo (IVA compresa) di € 47.009,21**
Diconsi: euro (quarantasettemilanove/21)

Milano, 09 ottobre 2024

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO Via Celoria, 11 MILANO C. BESTA

Il Responsabile Unico del Progetto
arch. Mauro Lorenzo Rossi